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LES SITES MINIERS URANIFERES : Localisation

215 sites miniers:

• 118 CEA – COGEMA

• 97 Autres Sociétés minières
→ env 95% sous responsabilité AREVA

•12 Régions

•25 départements

1947 - 2001:

•76 000 t d’Uranium

•167 Mt de stériles

•52 Mt de résidus

•17 sites de stockage

• 8 anciennes usines
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Cadre actuel des études sur les anciens
sites miniers uranifères

PNGMDR 1 (2006 – 2008)

PNGMDR 2 (2010 – 2012 )

Circulaire MEEDDM/ASN du 22 juillet 2009

GEP Limousin
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Etudes PNGMDR (2010-2012)
pour les résidus et les stériles miniers

(1/2)

Evolution des caractéristiques à long terme des
résidus
 Résidus de lixi dynamique et statique

Modélisation géochimique de simulation des perturbations des
résidus au cours de l’évolution du stockage

Evolution de la tenue des digues de ceinture des
stockages

Evaluation de l’impact à long terme des stockages
 Calage des résultats de la modélisation avec les résultats de la

surveillance. Etude de possibilités de réduction des impacts
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Etudes PNGMDR (2010-2012)
pour les résidus et les stériles miniers

(2/2)

Traitement des eaux

 Evaluation des pratiques actuelles de traitement

 Recherche sur des procédés alternatifs

 Relation entre flux rejetés et accumulation dans les sédiments

Stériles miniers

 Recensement

 Impact dosimétrique

Une partie des études et actions sont incluses dans le plan
d’actions Mines prescrit par la circulaire MEEDDM/ASN du 22
juillet 2009
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Circulaire MEEDDM/ASN du 22 juillet 2009
Plan d’actions Mines

Un plan d’actions composé des points suivants:

1 Contrôler les anciens sites miniers

2 Améliorer la connaissance de l’impact environnemental et sanitaire
des anciennes mines d’uranium et la surveillance

3 Gérer les stériles: mieux connaitre leurs utilisations et réduire les
impacts si nécessaire

4 Renforcer l’information et la concertation
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Contrôle des anciens sites miniers
(inspections, contrôles inopinés)

Inspections DREAL et Contrôles IRSN-ASN

● AREVA – DREAL – (ASN) : Vendée, Deux Sèvres, Loire Atlantique, Maine et Loire, Haute Vienne,
Creuse, Corrèze, Saône et Loire, Nièvre, Lozère, Hérault, Morbihan, Finistère, Loire, Var

● DREAL - ASN : Haute Loire, Puy de Dôme

● DREAL : Haut Rhin

Contrôles inopinés :
● Haute Vienne, Creuse, Corrèze, Lozère, Loire Atlantique, Loire….

Visites de deuxième niveau (IRSN- MIMAUSA) :
● Morbihan, Finistère, Haut Rhin, Aveyron, Creuse….
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Améliorer la connaissance des sites:
Bilans de fonctionnement départementaux

Un planning établi →
En tenant en compte de l’expérience acquise dans la
réalisation des bilans de fonctionnement pour le
Limousin

En reconduisant la même méthodologie

En application du principe de proportionnalité des
enjeux

Conformément aux AP prescrits

Déjà réalisés
 DIV CRO (Haute Vienne) 24 sites Décembre 2004
 Creuse 20 sites Décembre 2008
 Corrèze 17 sites Février 2009
 Nord Haute Vienne 5 sites Avril 2009
 Bauzot (Saône et Loire) 1 site Mai 2010
 Saône et Loire 20 sites Mai 2010
 Nièvre 7 sites Juin 2010
 Gueugnon 1 site Juin 2010
 Aveyron 17 sites Septembre 2010
 Puy de Dôme 17 sites Novembre 2010
 Allier 4 sites Décembre 2010

Echéancier bilans

12/10: Allier (4)

02/11: Haute Loire (7)

04/11: Morbihan / Finistère (22)

06/11: Lozère (9)

06/11: Bois Noirs (spécifique) (1)

12/11: Loire Atlantique (13)

04/12: Deux Sèvres (4)

04/12: Maine et Loire (6)

04/12: Vendée (4)

06/12: Hérault (4)

2ème semestre: Cantal, Var, Haut Rhin,
Alpes Maritimes, Loire, Charentes Mar. (17)
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Améliorer la connaissance des sites:
Bilans de fonctionnement départementaux

Un bilan de fonctionnement, c’est quoi ?

ETAT DES LIEUX
des sites

Présentation des sites et leur environnement
Géographie, géologie, hydrographie, hydrogéologie

Evaluation des impacts

AIR, EAU,BIO-INDICATEURS

SECURITE PUBLIQUE

Synthèse des risques et
dispositifs de surveillance

actuels

Bilan de la situation réglementaire
(AP, Courriers DRIRE, etc…)

PROPOSITIONS ET PLAN D’ACTIONS :
Améliorer la connaissance des sites
Mesures pour réduire les impacts
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Pour chaque site :
 Recherche documentaire (historique, exploitants, types de travaux…)

 Documents administratifs
Etablissement de Fiches de sites

 Une localisation précise des sites miniers
 Dans leur environnement topographique (fonds IGN et cadastraux),

géologique, hydrologique, hydrogéologique

 Une visite de terrain
 Etat des lieux du site (photos, repérage d’éventuels désordres,…)
 Prélèvements d’eau et de sédiments (rejets éventuels, cours d’eau en aval

hydraulique des sites)

Améliorer la connaissance des sites:
Bilans de fonctionnement
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Gérer les stériles: mieux connaitre leurs utilisations et réduire
les impacts si nécessaire

 Recensement des lieux de réutilisations des stériles sous deux ans

 Recensement des usages au sol

 Vérification de la compatibilité de ces usages

PNGMDR 2 (2010-2012) :

»Sans remettre en cause de manière systématique les utilisations passées, AREVA devra
établir pour fin 2011 un recensement des lieux de réutilisation de stériles et les
situations pour lesquelles les incompatibilités entre l’usage des sites et la présence de
ces stériles devront être identifiées et gérées. »

Recensement des stériles miniers
réutilisés dans le domaine public
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Recensement des stériles miniers
réutilisés dans le domaine public

Critères de sélection des zones à recenser

 Zones de production minière importante

 Zones où CEA / COGEMA / AREVA n’a pas été exploitant

 Zones où la réutilisation de stériles miniers est connue

 Zones proches des exploitations: usages locaux

Phase 1: Limousin: Creuse, Corrèze et
Haute-Vienne

1 40017Corrèze

30 00032Haute-Vienne

1 50020Creuse

Uranium extrait
(Tonnes)

Nombre de sites
exploitésDépartement
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La spectrométrie gamma est la seule méthode de détection
directe d’anomalies radiométriques

Méthode classique et systématique en exploration minière pour
l’Uranium, à l’échelle régionale ou sur cible

Dispositif héliporté:
 Inventaire systématique
 Rapidité
 Accessibilité
 Expérience CEA (HELINUC – INTRA) sur sites miniers
 Expertise AREVA en exploration pour l’uranium

Méthode retenue: Spectrométrie
gamma
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Une solution technique adaptée au
problème des stériles miniers

Spécifications initiales (HELINUC - INTRA)
 Vitesse: 70 km/h

 Echantillonnage: 1 Hz (1 mesure par seconde), soit 20 m entre deux
mesures consécutives

 Volume de cristal (NaI): 20.9l
Problème de stabilité de l’hélicoptère à 70 km/h, nécessité d’augmenter la vitesse de l’appareil

Spécifications retenues
 Vitesse: 110 km/h

 Echantillonnage: 2 Hz, soit 15 m entre deux mesures consécutives

 Volume de cristal (NaI): 41.8l (deux spectromètres)

+ 40 m entre lignes de vol et hauteur de vol 40 m
Meilleure résolution
Meilleure sensibilité
Coût moindre (-6 à -34 %)

Spectrométrie très
haute résolution

Spécifications initiales (HELINUC - INTRA)
 Vitesse: 70 km/h

 Echantillonnage: 1 Hz (1 mesure par seconde), soit 20 m entre deux
mesures consécutives

 Volume de cristal (NaI): 20.9l
Problème de stabilité de l’hélicoptère à 70 km/h, nécessité d’augmenter la vitesse de l’appareil

Spécifications retenues
 Vitesse: 110 km/h

 Echantillonnage: 2 Hz, soit 15 m entre deux mesures consécutives

 Volume de cristal (NaI): 41.8l (deux spectromètres)

+ 40 m entre lignes de vol et hauteur de vol 40 m
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Equipements

L’hélicoptère:Astar AS 350 B2 Eurocopter (Ecureuil)

2 spectromètres RS-500 ADS
1024 canaux

Caméra vidéo grand angle
Prosilica – Sony DFW-V500

Navigation: GPS différentiel
Novatel Propack/OMNISTAR

Plan de vol

Position de
l’hélicoptère
par rapport à
la ligne de vol

Ecarts en mètres par
rapport à la ligne de vol (X, Y, Z)
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Caractéristiques du levé
et mesures

15m
à 110 km/h40m

40
m

20m
ligne de vol

mesure (report)

périmètre d'influence
sur la mesure

Vitesse de vol: 110 km/h (30 m/s)
Fréquence d'écahntillonage: 2Hz

(2 mesures/seconde)
une mesure tous les 15 m



Sites miniers uranifères français - Plan d’actions 2009-2012 - p.17

Zones sélectionnées dans le
Limousin

Phase 1 - Limousin:
Novembre 2009 –Juin 2010
7 zones réparties sur les trois départements du
Limousin: Creuse, Haute-Vienne et Corrèze

6 795NS24687B
4 145EW15087A

2 640N429623C

1 100N1344023B

6 004N13421823A

4 120N15215019B

2 660NS9619A

Longueur totale
volée (km)

Direction des
lignes de vol (°)

Surface
(km²)Zone

Total: 997 km² et 27 464 km
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Zones sélectionnées dans les
autres régions françaises

Phase 2 – autres régions France :
Juin 2010 – Novembre 2010
10 zones réparties sur 8 départements :

Allier
Nièvre
Saône-et-Loire
Puy-de-Dôme
Lozère
Morbihan
Loire-Atlantique
Vendée

11048E-W40103A

956N1253544A

1103N1164085B

16029N11458285A

1263NS4571B

4776NS17471A

1862NS6763A

1857N1036758A

7647N7127756A

5378N14219648A

Longueur totale volée
(km)

Direction des
lignes de vol (°)

Surface
(km²)Zone

Total: 1898 km² et 51920 km
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Déroulement du levé sur le Limousin

Vols : Novembre 2009 à
Juin 2010

Cartes provisoires : Fin
Juin 2010

Cartes finales des
levés: Fin Août 2010

Budget campagne
Limousin : 1 M€, pour
1 000 km²

Cartes interprétées :
Fin Novembre 2010
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Déroulement du levé des
autres régions françaises

Vols : Juin à Novembre
2010

Cartes finales des levés :
Fin Mars 2011

Cartes interprétées : Juin
2011

Budget campagne : 2 M€,
2000 km²
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Traitement des données :
Cartes brutes des données

» Carte du comptage total
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Traitement des données
Cartes brutes des données

» Carte du Potassium
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Traitement des données
Cartes brutes des données

» Carte du Thorium
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Traitement des données
Cartes brutes des données

» Carte de l’Uranium
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Traitement des données : Exemple de
l’Uranium

»Application du traitement NASVD pour le lissage du
spectre
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Traitement des données : Exemple de
l’Uranium

»Correction de l’effet radon
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Traitement des données : Exemple de
l’Uranium

»Correction des lignes de vol : mise à niveau des lignes les
unes par rapport aux autres afin d’avoir une carte homogène
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Traitement des données : carte
géologique

Paragneiss

Granites à
2 micas

Granodiorites
et

monzogranites

» Calcul d’une teneur en Uranium moyenne pour chaque
formation géologique
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Traitement des données :
Traitements spécifiques de la carte uranium

» Après analyse statistique des données obtention d’une
carte des zones où les teneurs en Uranium sont supérieures

au fond géologique
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Traitement des données :
Obtention de la carte de travail

» Carte de travail pour les contrôles au sol des zones
identifiées avec la spectrométrie aérienne
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Autre exemple de résultats : Carte
de l’Uranium après corrections
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Autre exemple de résultats : Carte
géologique

Serpentinites et
méta-gabbros

Micaschistes
et quartzites

Paragneiss

Granites à
deux micas

Granodiorites
et

monzogranites
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Autre exemple de résultats : Carte
de travail pour les contrôles au sol
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Contrôle au sol et évaluation dosimétrique
● Vérification au sol des anomalies relatives (fonds radiométriques des différentes

unités géologiques)

● Identification des anomalies radiométriques

● Contrôle au sol des anomalie et vérification de leur origine

● Plan compteur et mesure de débit de dose sur les zones concernées

● Evaluations dosimétriques avec scénarios génériques

>> Synthèse des contrôles au sol
étudiée en lien avec les ARS et
ASN

Phase suivante: reconnaissance au sol
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Organisation des contrôles

Externalisés

Démarrage début décembre

Ordre des contrôles: 87A, 23B, 23C, 23A, 19B, 19A, 87A.
Priorité anomalies liées aux infrastructures.

Contrôle des anomalies: plan compteur et débit de dose

Contact préalable avec municipalité + réunion

Fin des contrôles sur un département: synthèse
ASN/ARS/AREVA

Traitement particulier en cas de fortes anomalies identifiées
ou demandes spécifiques
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Concertation avec les autorités
de contrôle

8/10/2010 : réunion MSNR/ASN/AREVA

25/10/2010 : réunion MIMAUSA

30/11/2010 : envoi des cartes à l’ASN

6/12/2010 : réunion DREAL/MSNR/IRSN/ASN/AREVA

16/12/2010 : réunion HCTISN

4/01/2011 : réunion DREAL Limousin + ASN

....... : CLIS, PNGMDR
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Renforcer la concertation:
Participation au CLIS

Les CLIS actuelles et les sites ICPE qui leur sont rattachés

 Loire Allier (Bois Noirs)  Cantal (St Pierre)

 Aveyron (Bertholène)  Haute Vienne (BRU, LVG, MMT, BZN)

 Hérault (Lodève)  Loire Atlantique (Ecarpière)

 Saône et Loire (Gueugnon)  Loire Atlantique(Commission Chardon)

 Vendée Deux-Sèvres (Conc. Mallièvre)  Creuse (Ribière)

 Corrèze (sites miniers)  Nord Haute Vienne (Bernardan)

 Maine et Loire (Baconnière)

 Lozère (Le Cellier)

Les futures CLIS

 Saône et Loire (Bauzot)

Sites de stockage ne relevant pour l’instant d’aucune CLIS

 Puy de Dôme (Rophin)

 Alsace (Teufelsloch)


